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Milestone 
 

 

   1399شهریور  18  1399شهریور  18 22اندازی ستاد اجرایی مبحثراه  1

   1399آذر  24  1399دی  30 جمع بندی ارائه راهکار برای برخورد با متخلفین 2

   1399دی 29  1399 آذر 30 شیوه نامه های تخصصی گروه هاتهیه ی  3

          1399اسفند  29     1399 بهمن 30 22ویرایش مبحث  4

5 
   1400اردیبهشت  7  1399دی  14 به طور مستمر 22مبحث  یفرهنگ ساز یاجراآغاز 

   1400تیر  24  1399بهمن  29 22ث آغاز اجرای دوره های آموزشی در در ارتباط با مبح 6

7 

با همکاری  22مبحث ضوابط و الزامات اجرایی شدن تهیه 
 وزارت راه و شهرسازی

 1400شهریور  10  1399اسفند  1
  

   1400فروردین  30  1400فروردین  30 آغاز مانور گسترده در تهران و برخی شهرها 8

9 
   1400آبان  10  1400فروردین  1 اخذ مصوبات لازم از دولت

10 
   1401اردیبهشت  14  1400خرداد  31 اخذ مصوبات لازم از مجلس شورای اسلامی

نقشه راه بیرونی                                           نقشه راه درونی                                                    وظایف                                          ردیف

                                             بیبیرونی
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   1401خرداد  22  1400تیر  20 1اولویت آغاز اجرا برای ساختمان های با  11

   1401بهمن  16  1400آبان  16 1اتمام اجرا برای ساختمان های با اولویت  12
   1401بهمن  16  1400آبان  16 2آغاز اجرا برای ساختمان های با اولویت  13

   1402مهر  9  1400اسفند  15 2اتمام اجرا برای ساختمان های با اولویت  14

   1402مهر  9  1400اسفند  15 3آغاز اجرا برای ساختمان های با اولویت  15

   1403فروردین  8  1401خرداد  13 3اتمام اجرا برای ساختمان های با اولویت  16

17 
ا هبرای تمامی ساختمان  22مبحث  وسیعاجرای آغاز 

 در کشور
 1403فروردین  8  1401خرداد  13

  


